

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กลุ่มงานวิชาชีพ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมบำรุง

ประเภท งานป้ายอาคารมหามกุฏมหาราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา รพ.ตร.

เจ้าของอาคาร รพ.ตร.

สถานที่ก่อสร้าง


หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมบำรุง

แบบเลขที่ 11183/61

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุง	1,035,500.00	1.3049	1,351,223.95	
2	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	-		-	
		-		-	รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,351,223.95	
	คิดเป็นเงินประมาณ	หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน		1,350,000.00	


ว่าที่ ร.ต.อ.  ผู้ประมาณราคาเบื้องต้น
(ชยินทร์ ศรีสุราช)


รอง สว. กลุ่มงานวิชาชีพฯ ชธ.

พ.ต.อ.  ตรวจสอบ


(รุงชัย เสรีวัฒนา)

รอง ผบก.ยธ.(1)

พ.ต.ท. 
(สมศักดิ์ ดวงผุยทอง)

ร.ต.อ. 
(ลือชัย พันธนา)

ร.ต.อ. 
(รพี ปาริฉัตรกานนท์)

ร.ต.อ. 
(ชยินทร์ ศรีสุราช)

งวดงานงานก่อสร้างป้ายอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา

การแบ่งงวดงานและงวดเงินก่อสร้าง

งานก่อสร้าง : ป้ายอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา
แบบเลขที่ : 11183/61
วงเงินงบประมาณ : ตามสัญญาว่าจ้าง
ระยะเวลาทำการก่อสร้าง : 90 วัน
งานก่อสร้างนี้ แบ่งงวดงานออกเป็น 2 งาน ดังนี้

งานงวดที่ 1 วงเงิน ร้อยละ 40 ของมูลค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้าง ระยะเวลาการทำงาน 45 วัน จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ปรับบริเวณ ทำการก่อสร้างผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า 80% พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งานงวดที่ 2 วงเงิน ร้อยละ 60 ของมูลค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้าง ระยะเวลาการทำงาน 45 วัน จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานผนังอลูมิเนียมคอมโพสิตที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำการก่อสร้างและติดตั้งป้ายชื่ออาคาร พร้อมทำงานระบบไฟฟ้า และทำงานส่วนที่เหลือทั้งหมดของงานก่อสร้างแล้วเสร็จ เรียบร้อยบริบูรณ์ถูกต้องตรงตามรูปแบบรายการและรายละเอียดทุกประการ ตลอดจนทำตลอดความสะอาดบริเวณ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบไว้ถูกต้องแล้ว

งานก่อสร้างนี้ใช้สูตรปรับราคา จำนวน 1 สูตร

1. สูตรงานอาคาร

$$K = 0.25 + 0.15 \text{ It} / \text{Io} + 0.10 \text{ Ct} / \text{Co} + 0.40 \text{ Mt} / \text{Mo} + 0.10 \text{ St} / \text{So}$$

ผู้แบ่งงวดงาน งวดเงิน

ร.ต.อ.



(ชยินทร์ ศรีสุราช)

รอง สว. กลุ่มงานวิชาชีพฯ ยธ.